



**Protokollauszug**  
**20. Sitzung vom 23. Oktober 2017**

**277/2017 33.03.003 Allmendstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis Schulstrasse,  
Sanierung, Strassengestaltung und Neubau Werkleitungen  
Baubrechnung**

**1. Ausgangslage**

Am 28. Juni 2010 genehmigte der Stadtrat mit SRB 200 das Projekt und bewilligte eine gebundene Ausgabe für die Sanierung der Allmendstrasse im Sinne von § 121 des Gemeindegesetzes und § 43 der Gemeindeordnung von Fr. 808'600.00 (inklusive MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung. Die Ausführung der Arbeiten erfolgte in den Jahren 2010 und 2011.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen	Ausgaben bewilligt 28. Juni 2010		Schlussabrechnung		Mehrk. [+] Minderk. [-]	Mehrk. [+] Minderk. [-] in %
Gemeindestrassen 620.5010.632	inkl. MWST	487'360.00	inkl. MWST	409'198.00	-78'162.00	-16.0%
Wasserversorgung 7015010.632	inkl. MWST	169'068.00	inkl. MWST	132'571.50	-36'496.50	-21.6%
Gasversorgung 862.5010.632	inkl. MWST	114'639.00	inkl. MWST	87'389.25	-27'249.75	-23.8%
Kanalisation 710.5010.632	inkl. MWST	37'533.00	inkl. MWST	32'009.25	-5'523.75	-14.7%
<b>Total</b>		<b>808'600.00</b>		<b>661'168.00</b>	<b>-141'908.25</b>	<b>-17.5%</b>

**3. Begründung der Abweichung**

Die Abweichung zwischen dem Kostenvoranschlag und der Abrechnung ist auf folgende Gründe zurückzuführen:

Der Kostenvoranschlag lautete ursprünglich auf Fr. 713'100.00 für alle vier Kostenstellen zusammen. In diesem Betrag waren die Ingenieurhonorare bereits eingerechnet. Irrtümlicherweise wurden beim Stadtratsbeschluss die Ingenieurhonorare im Betrag von Fr. 95'500.00 nochmals dazugerechnet. Zudem wurden die Baumeisterarbeiten bedeutend günstiger und als Pauschale vergeben.

Die Bauabrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung vom 27. September 2017 für die Sanierung der Allmendstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 661'168.00 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Leiter Rechnungswesen
  - Abteilung Bau und Planung
  - Archiv

Status: öffentlich

## **STADTRAT SCHLIEREN**

Toni Brühlmann  
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi  
Stadtschreiberin