



Protokollauszug

1. Sitzung vom 15. Januar 2020

**7/2020 33.03.091 Neue Linienführung Buslinie 307, Bau von Bushaltestellen
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 131 vom 27. Juni 2016 genehmigte der Stadtrat das Projekt für die Verlängerung der Buslinie 307 und den damit verbundenen Bau von sieben Bushaltestellen und bauliche Anpassungsarbeiten. Dafür bewilligte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe von Fr. 335'400.00 und einen Kredit von Fr. 185'500.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, INV00017.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Strasse (730) neue Ausgabe	inkl. MWST	185'500.00	203'779.14	18'279.14	9.9%
Strasse (730) gebundene Ausgabe	inkl. MWST	335'400.00	239'820.14	-95'579.86	-28.5%
Total		520'900.00	443'599.28	-77'300.72	-14.8%

Die Abweichung zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung ist auf folgenden Grund zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
Strasse	- 77'300.72	Im Kostenvoranschlag wurde das Montieren von drei Buswartehäuschen einkalkuliert. Diese Aufwendungen wurden durch das Unternehmen APG übernommen.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Verlängerung Buslinie 307 mit Gesamtkosten von Fr. 443'599.28 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin