



Protokollauszug
19. Sitzung vom 7. Oktober 2020

**213/2020 33.03.047 Einführung von Tempo 30 in Schlieren West, Herrenwiesenstrasse
und Steinwiesenstrasse
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 187 vom 9. Juli 2018 genehmigte der Stadtrat das Projekt Einführung Tempo 30 in Schlieren West und bewilligte einen Kredit von Fr. 192'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition 730.5010.00 / INV00163.

2. Bauabrechnung

Die Bauarbeiten wurden 2018 ausgeführt. Die Abrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Strassenbau (730)	inkl. MWST	192'600.00	208'239.97	15'639.97	8.1%
Total		192'600.00	208'239.97	15'639.97	8.1%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehraufwand in Fr.	Begründung
Strassenbau	15'639.97	Die Kosten für die Verkehrssignale und die Markierungsarbeiten sind höher ausgefallen als gemäss Voranschlag. Die Ingenieurarbeiten, die im Zeittarif abgerechnet wurden, waren aufwändiger und sind daher etwas höher ausgefallen.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Tempo 30 Zone Schlieren West mit Gesamtkosten von Fr. 208'239.97 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Christian Meier
2. Vizepräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin-Stv.