



Protokollauszug
10. Sitzung vom 21. Mai 2025

**104/2025 6.3.2.1 Rohrstrasse 3. Etappe, Werkleitungsbau und
Strassensanierung 2023
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 118/2023 vom 31. Mai 2023 genehmigte der Stadtrat das Projekt "Rohrstrasse 3. Etappe, Werkleitungsbau und Strassensanierung 2023" und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 1'441'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00110.

Die Ausgaben gemäss Bauabrechnung betragen Fr. 1'391'143.32.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Strasse (730) gebundene Ausgabe	inkl. MWST	660'100.00	621'089.85	-39'010.15	-5.9%
Wasserversorgung (710)	exkl. MWST	560'000.00	564'213.83	4'213.83	0.8%
Abwasserentsorgung (720)	exkl. MWST	220'900.00	205'839.64	-15'060.36	-6.8%
Total		1'441'000.00	1'391'143.32	-49'856.68	-3.5%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt "Rohrstrasse 3. Etappe, Werkleitungsbau und Strassensanierung 2023" mit Gesamtkosten von Fr. 1'391'143.32 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Jürgen Sulger
Stadtschreiber a.i.