



Protokollauszug
16. Sitzung vom 29. August 2018

**217/2018 28.03.330 Sandbühl, Färberhüslistrasse 9, Einbau Stube 5. OG
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 136 vom 15. Juni 2015 genehmigte der Stadtrat das Projekt Einbau Stube 5. OG im Sandbühl und bewilligte einen Kredit von Fr. 85'000.00.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 1 Rohbau</i>	28'000.00	30'784.55	2'784.55	9.9%
<i>BKP 2 Ausbauten</i>	39'000.00	36'337.65	-2'662.35	-6.8%
<i>BKP 5 Honorare</i>	10'000.00	6'240.00	-3'760.00	-37.6%
<i>BKP 6 Reserven</i>	8'000.00	0.00	-8'000.00	-100.0%
Total	85'000.00	73'362.20	-11'637.80	-13.7%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	<i>Mehr- oder Minder- aufwand in Fr.</i>	<i>Begründung</i>
BPK Honorare	3'760.00	Es wurden weniger Honorare benötigt als ursprünglich angenommen.
BPK 6 Reserven	8'000.00	Die Reserven mussten nicht beansprucht werden.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Einbau Stube 5. OG im Sandbühl mit Gesamtkosten von Fr. 73'362.20 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiterin Alter und Pflege
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin