Stadtrat
Freiestrasse 6 - Postfach
8952 Schlieren
Tel. 044 738 15 76
stadtkanzlei@schlieren.ch

Stadt Schlieren

Protokollauszug
18. Sitzung vom 21. Oktober 2026

244/2026 6.1.5.2 Rütistrasse 16, Kühlung und Lüftung 2024 Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 295 vom 13. Dezember 2023 genehmigte der Stadtrat das Projekt "Kühlung und Lüftung" und bewilligte eine gebundene Ausgabe/einen Kredit von Fr. 190'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV000464.

Die Arbeiten wurden 2024 ausgeführt.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten	25'000.00	33'936.50	8'936.50	35.7%
BKP 2 Gebäude	160'000.00	167'796.25	7'796.25	4.9%
BKP 5 Baunebenkosten und Übergangskosten	5'000.00	4'500.00	-500.00	-10.0%
Total (inkl. MWST)	**190'000.00**	**206'232.75**	**16'232.75**	**8.5%**

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt "Rütistrasse 16, Kühlung und Lüftung 2024" mit Gesamtkosten von Fr. 206'232.75 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
   – Rechnungsprüfungskommission
   – Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
   – Bereichsleiter Liegenschaften
   – Leiter Rechnungswesen
   – Fachstelle Finanzen
   – Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger	Selina Kaufmann
Stadtpräsident	Stadtschreiberin