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Protokollauszug 
12. Sitzung vom 23. Juni 2014 
 
 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden  werden.  

194/2014 33.03.085 
 

Limmatstrasse, Sanierung 
Bauabrechnung 

 
 
A. Ausgangslage 
 
Der Stadtrat genehmigte mit SRB 73 vom 2. April 2012 das Projekt und die Ausgabenbewilligung für 
die Sanierung der Limmatstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 488‘200.00 (inklusive Mehrwertsteuer). 
Mit einer Aktennotiz wurde der Stadtrat am 9. Juli 2013 darauf hingewiesen, dass Mehrkosten für 
die Baumeisterarbeiten von Fr. 91‘000.00 zu erwarten seien. 
 
 
B. Abrechnung 
 
Die Schlussabrechnung vom 30. Oktober 2013 präsentiert sich wie folgt: 
 
Vergleich mit Finanzbuchhaltung 
(Die Beträge sind im Konto Gemeindestrassen inklusive Mehrwertsteuer und in den Konten Was-
ser, Gas und Kanalisation exklusive Mehrwertsteuer aufgeführt): 
 

Kostenstellen Konto
Total gemäss 

Schlussabrechnung
Differenz

Gemeindestrassen 620.5010.665
Ausgabenkonto

inkl. MWST 
336'910.55             0.00

Gemeindestrassen 620.6310.665
Einnahmenkonto

inkl. MWST 
3'419.30                 0.00

Wasserversorgung 701.5010.665
Ausgabenkonto

exkl. MWST 
197'649.55             0.00

Gasversorgung 862.5010.665
Ausgabenkonto

exkl. MWST 
51'087.40               0.00

Kanalisation 710.5010.665
Ausgabenkonto

exkl. MWST 
54'816.60               0.00

Total 637'044.80             0.00

Total Buchungen 

VRSG

336'910.55           

3'419.30               

197'649.55           

51'087.40             

54'816.60             

637'044.80           
 

 
Vergleich Kostenvoranschlag vom 7. März 2012: 

Kostenstellen
Ausgaben bewilligt

2. April 2012

Schlussabrechnung 

30.Oktober 2013

in %

Mehrkosten [+]

Minderkosten [-]

Gemeindestrassen inkl. MWST 269'100.00            336'910.55 +25.2%

Gemeindestrassen

Einnahmen
inkl. MWST -                       -3'419.30 +0.0%

Wasserversorgung exkl. MWST 140'500.00            197'649.55 +40.7%

Gasversorgung exkl. MWST 28'000.00             51'087.40 +82.5%

Kanalisation exkl. MWST 35'100.00             54'816.60 +56.2%

Total 472'700.00           637'044.80 +34.8%

+23'087.40

+19'716.60

+67'810.55

+57'149.55

Mehrkosten   [+]

Minderkosten [-]

-3'419.30

+164'344.80
 

 

mailto:praesidiales@schlieren.zh.ch


  

ST.33.03.085 / 2014-272 Seite 2 von 3 

B. Mehr-/ Minderkostenbegründung 
 
Strassenbau 
Die Arbeiten im Strassenbau ergaben einen grösseren finanziellen Aufwand als in der Aktennotiz 
„Mehrkosten“ vom 9. Juli 2012 geschätzt worden war. 
 
Die abzubrechende Belagsfläche hatte einen hohen PAK-Gehalt (Polycyclische aromatische Koh-
lenwasserstoffe) und war teilweise stärker, als nach den Voruntersuchungen angenommen worden 
war. Die Schachtdeckel mussten erneuert werden. Durch den Bau der Wasserleitung musste viel 
mehr Belagsfläche erneuert werden als vorgesehen. Infolge falscher Höhenangaben wurden die 
Steine fehlverlegt, mussten nochmals abgebrochen und neu versetzt werden. Die nachfolgenden 
Anpassungen an die bestehenden Parkplätze und Tiefgarageneinfahrten verursachten ebenfalls 
einen Mehraufwand. 
 
Mehrkosten Fr. 64‘391.25 
 
Wasserleitung 
Die Wasserleitung musste tiefer verlegt werden als im Projekt vorgesehen, was dazu führte, dass 
der Graben gespriesst wurde. Während der Bauarbeiten kamen Werkleitungen zum Vorschein, 
welche nicht in den Plänen eingetragen waren. Nach Fertigstellung der Wasserleitungen kam es 
aufgrund eines Materialfehlers zu einem Leitungsbruch. Dies führte zur erneuten Freilegung der 
Leitung. 
 
Mehrkosten Fr. 57‘149.55 
 
Gasversorgung 
Die Gasleitung wurde nicht wie im Projekt vorgesehen auf 23 Metern sondern neu auf 51 Metern 
Länge verlegt. Dazu musste der Graben zusätzlich gespriesst werden. Zu einer grossen Behin-
derung führte ein EKZ-Rohrblock, welcher freigelegt werden musste. 
 
Mehrkosten Fr. 23‘087.40 
 
Kanalisation 
Die bestehenden Kanalisationsleitungsrohre hatten eine wesentlich geringere Wandstärke als die 
neuen, was zu aufwendigen Spitzarbeiten an den Schächten führte. Ein seitlicher Anschluss konnte 
nicht direkt an das Rohr angebracht werden, weshalb ein zusätzlicher Schacht erstellt werden 
musste. Das Aushubmaterial war für die Grabenauffüllung ungeeignet. 
 
Mehrkosten Fr. 19‘716.60. 
 
 
Der Stadtrat beschliesst: 
 
1. Die Bauabrechnung vom 30. Oktober 2013 für die Sanierung der Limmatstrasse mit Gesamt-

kosten von Fr. 637‘044.80 wird genehmigt. 
 

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch Unvorhergesehenes und Projektänderungen 
während des Bauablaufes Mehrkosten von Fr. 164‘344.80 entstanden sind. 
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3. Mitteilung an  Rechnungsprüfungskommission  Abteilungsleiter Bau und Planung  Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen  Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften  Leiter Finanzen und Informatik  Archiv 
 
Status: öffentlich 
 
 
 
STADTRAT SCHLIEREN 
 
 
 
Toni Brühlmann  Ingrid Hieronymi 
Stadtpräsident  Stadtschreiberin 


