
Stadtrat 
Freiestrasse 6, Postfach 
8952 Schlieren 
Telefon 044 738 15 76 
stadtkanzlei@schlieren.zh.ch 
 
 
 
  

 

ST.28.03.338 / 2014-3 Seite 1 von 2 

 
Protokollauszug 
16. Sitzung vom 28. August 2017 
 
 
Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

209/2017 28.03.338 
 

Gemeinschaftsgrab Friedhof, Erweiterung und Sanierung 
Bauabrechnung 

 
1. Ausgangslage 
 
Die Friedhofanlage Schlieren wurde vom bedeutenden Landschaftsarchitekten Willi Neukom erstellt 
und 1971 durch eine Gemeinschaftsgrabanlage erweitert. Aufgrund der witterungsbedingten Abnüt-
zungen und der Erlangung der Kapazitätsgrenze musste die Gemeinschaftsgrabanlage erneuert 
und ausgebaut werden. 
 
Mit SRB 191 stimmte der Stadtrat am 23. Juni 2014 der Erweiterung und Sanierung inklusive In-
standstellung des Umfassungsweges zu. Gleichzeitig wurde entschieden, die Grabanlage mit 
künstlerischem Schmuck zu versehen. Mit SRB 226 vom 26. Oktober 2015 genehmigte der Stadtrat 
einen Kredit von Fr. 380'000.00. 
 
 
2. Kurzbeschrieb der ausgeführten Arbeiten 
 
Das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt wurde vom Landschaftsarchitekten Raderschall erstellt. 
 
Sanierungsarbeiten 
Es wurden bei den Grünflächen Rodungsarbeiten ausgeführt, bestehende Pflanzschalen wurden 
abgeräumt und im Depot des Friedhofs gelagert, neue Bäume und Sträucher gepflanzt und der 
Rasen instand gestellt. Die stark verwitterten Namensinschriftstafeln aus Granit und Sandstein wur-
den gereinigt, schräg aufgestellt und seitlich am erneuerten Umfassungsweg bis zum Ablauf der 
Ruhezeit von 25 Jahren platziert. Danach werden sie entfernt. Die Pflästerung des bestehenden 
Umfassungsweges wurde komplett gereinigt und neu in Mörtel verlegt. 
 
Erweiterungsarbeiten / Gehweg: 

 Terraingestaltung für neue Natursteinblöcke 

 Natursteintafeln als Namensinschriften entlang des Umfassungsweges 

 zusätzliche Parkbank 

 neuer Zugang mit Treppe 

 Instandstellung des historischen Umfassungsweges 

 künstlerischer Schmuck. 
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3. Bauabrechnung 
 
Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:  
 

BKP Beschrieb/Arbeiten bewilligter Kredit              

Fr.

 Bauabrechnung 

Fr. 

Differenz              

Fr.

1 Vorbereitungsarbeiten inkl. Kosten für 

Machbarkeitsstudie und Vorprojekt 40'000.00 41'886.95Fr.      1'886.95

4 Sanierungsarbeiten an bestehender Anlage 146'000.00 131'460.85Fr.    -14'539.15

4 Erweiterungsarbeiten 48'000.00 40'081.00Fr.      -7'919.00

429 Kunst am Bau 25'000.00 25'000.00Fr.      0.00

49 Honorare (Planung und Bauführung) 75'000.00 62'854.45Fr.      -12'145.55

49 Interne Projektleitungskosten 10'000.00 12'120.00Fr.      2'120.00

Unvorhergesehenes 36'000.00 31'920.00Fr.      -4'080.00

Total 380'000.00 345'323.25Fr.   -34'676.75

 
Die Sanierung (Wege und Plätze), die Erweiterungsarbeiten (neue Natursteintafeln, neuer Zugang 
mit Treppe und Instandstellung des historischen Umfassungsweges) sowie das Kunstwerk von Ueli 
und Lukas Weidmann haben sich im Friedhofsbetrieb bewährt und werden von den Friedhofsbesu-
chern geschätzt.  
 
 
Der Stadtrat beschliesst: 
 
1. Die Bauabrechnung mit Ausgaben von Fr. 345'323.25 ist in Ordnung und kann genehmigt 

werden.  
 

2. Mitteilung an 

 Rechnungsprüfungskommission 

 Stadtschreiberin 

 Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit 

 Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen 

 Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 

 Bereichsleiter Liegenschaften 

 Projektleiter Liegenschaften 

 Leiter Rechnungswesen 

 Archiv 
 
Status: öffentlich 
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