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Protokollauszug 

23. Sitzung vom 7. Dezember 2022 

 

 
 

Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

265/2022 6.1.5.2 

 

Rütistrasse 12-14, Teilsanierung Warenlifte 

Bauabrechnung 
 

 

1. Ausgangslage 

 

Mit SRB 222 vom 21. Oktober 2020 genehmigte der Stadtrat das Projekt Rütistrasse 12–14, Teilsa-

nierung Warenlift und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 302'600.00 (inkl. MWST) zu Lasten 

der Investitionsrechnung, Investition INV00047. 

 

 

2. Kurzbeschrieb der ausgeführten Arbeiten 

 

Die Arbeiten umfassten folgende Bereiche:  

 

Lift Nr. 54004010689 (Mitte): 

– Ersetzen der Tragmittel (Maschinenraum) 

– Ersetzen der Steuerung 

– Neue Steuerungszusätze (Brandmeldeanlage und Brandfallsteuerung) 

– Neues Kommunikationssystem (Ferndiagnose, Kabinennotruf) 

– Kabinenabschlusstüren (neu) 

– Neue Kabinentableaus 

– Neue Stockwerktableaus 

– Ersetzen der Puffer im Schachtboden 

– Neulagerung Umlenkrollen 

 

Lift Nr. 54004011132 (Rampe): 

– Ersetzen des Hydraulikaggregats (Maschinenraum) 

– Ersetzen der Steuerung 

– Neue Steuerungszusätze (Brandmeldeanlage/Brandfallsteuerung, Automatische Rückfahrt) 

– Neues Kommunikationssystem (Ferndiagnose, Kabinennotruf) 

– Kabinenabschlusstüren (neu) 

– Neue Kabinenbeleuchtung 

– Neue Kabinentableaus 

– Neue Stockwerktableaus 

– Einbau LED-Schachtbeleuchtung 
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3. Bauabrechnung 

 

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

Projekt / Beschrieb  Bewilligte Ausgabe  Bauabrechnung  Differenz  in % 

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 5'000.00 7'000.00 2'000.00 40.0%

BKP 2 Gebäudekosten 25'000.00 23'635.70 -1'364.30 -5.5%

BKP 3 Betriebseinrichtungen 237'500.00 238'251.30 751.30 0.3%

BKP 5 Baunebenkosten 7'600.00 6'624.30 -975.70 -12.8%

BKP 6 Reserve 27'500.00 30'494.50 2'994.50 10.9%

Total inkl. MWST 302'600.00 306'005.80 3'405.80 1.1%

 
 

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden. 

 

 

Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Rütistrasse 12–14, Teilsanierung Warenlifte mit Gesamt-

kosten von Fr. 306'005.80 inkl. MWST wird genehmigt. 

2. Mitteilung an 

– Rechnungsprüfungskommission 

– Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 

– Bereichsleiter Liegenschaften 

– Leiter Rechnungswesen 

– Fachstelle Finanzen 

– Archiv 

 

Status: öffentlich 

 

 
 
Stadtrat Schlieren 

 

 

 

Markus Bärtschiger 

Stadtpräsident 

 Selina Brücker 

Stadtschreiberin-Stv. 
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