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Protokollauszug 

7. Sitzung vom 10. April 2024 

 

 
 

Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

66/2024 6.1.5.1 

 

Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau 

Bauabrechnung 
 

 

1. Ausgangslage 

 

Die Liegenschaft am Alten Zürichweg 50 wurde 1966 als Schützenhaus gebaut und diente den 

Schützenvereinen als Sportstätte. 2001 wurden die Schützenvereine aufgelöst und der Betrieb ein-

gestellt. 

 

Mit SRB 35 vom 9. Februar 2022 genehmigte der Stadtrat das Projekt zum Rückbau des Schützen-

hauses und bewilligte dazu einen Kredit von Fr. 210'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung, In-

vestition 090.5030.50. 

 

Die Rückbauarbeiten sind abgeschlossen. 

 

 

2. Ausgeführte Arbeiten  

 

Die Arbeiten umfassten folgende Bereiche:  

 

– Rückbau des Gebäudes 

– Altlastensanierungen in Gebäude, Fassade und Dach sowie im Erdreich direkt vor dem Schüt-

zenhaus 

– Rückbau von Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüssen  

– Renaturierung des Standorts in Zusammenarbeit mit dem Vogel- und Naturschutzverein 

Schwalbe, Schlieren 

 

 

3. Bauabrechnung 

 

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 
 



 

6.1.5.1 / 2021-668 Seite 2 von 2 
 

Projekt / Beschrieb
 Bewilligte 

Ausgabe 
 Bauabrechnung  Differenz  in % 

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten inkl. 

Kosten für Vorprojekt und 

Machbarkeitsstudie

34’600.00 33’391.39 -1’208.61 -3.5%

BKP 2 Gebäude 135’200.00 134’945.16 -254.84 -0.2%

BKP 5 Baunebenkosten und 

Übergangskosten
20’200.00 22’098.65 1’898.65 9.4%

BKP 9 

Reserve/Unvorhergesehenes
20’000.00 23’032.00 3’032.00 15.2%

Zwischentotal 210’000.00 213’467.20 3’467.20 1.7%

abzüglich Förderbeitrag für 

Renaturierung durch BirdLife
0.00 -10’000.00 -10’000.00 0.0%

Total inkl. MWST 210’000.00 203’467.20 -6’532.80 -3.1%

 
 

Die Abweichung im BKP 9 Reserve/Unvorhergesehenes zwischen Kostenvoranschlag und Abrech-

nung ist auf folgende Gründe zurückzuführen: 

 

Mehr- oder Minder-

aufwand in Fr.

Begründung

BKP 9 Reserve 3’032.00 Renaturierung der ganzen Fläche des ehemaligen 

Schützenauses nach dem Rückbau, inkl. Umgebung, 

löste Mehrkosten aus.
 

 

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden. 

 

 

Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau mit Gesamt-

kosten von Fr. 203'467.20 wird genehmigt. 

2. Mitteilung an 

– Rechnungsprüfungskommission 

– Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 

– Bereichsleiter Liegenschaften 

– Leiter Unterhalt 

– Fachstelle Finanzen 

– Archiv 

 

 

Status: öffentlich 

 

 
 
Stadtrat Schlieren 

 

 

 

Markus Bärtschiger 

Stadtpräsident 

 Janine Bron 

Stadtschreiberin 
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