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Protokollauszug
23. Sitzung vom 10. Dezember 2025

304/2025 6.0.4.2 Zentrumsplanung Schlieren
Bauabrechnung Konto INV00167, Auflésung der Arbeitsgruppe
Zentrum und Aufldsung der Planungskommission Wettbewerb Er-
weiterung Stadtpark

1. Ausgangslage

Der mit SRB 60 vom 9. Marz 2022 genehmigte Masterplan Griine Mitte definiert acht verschiedene
Teilprojekte und bildet das zentrale Steuerungsinstrument der Weiterentwicklung. Teilprojekt 6, die
Erweiterung des Stadtparks auf den Flachen der ehemaligen Kantonsstrasse und des Kulturplatzes,
bildet das grosste Projekt.

Mit der Vorlage 06/2024 an das Gemeindeparlament hat der Stadtrat einen Antrag auf Bewilligung
eines Kredits von Fr. 420'000.00 fir den Projektwettbewerb zur Erweiterung des Stadtparks gestelit.
Am 27. Januar 2025 beschloss das Gemeindeparlament - in geheimer Abstimmung bei 16 Ja- zu
16 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung - die Ablehnung dieser Vorlage.

Das Verfahren eines selektiven Projektwettbewerbs wurde mit diesem Entscheid gestoppt und das
betroffene Investitionskonto INV00167 wird abgerechnet.

2. Abrechnung

Hinweise zur folgenden Tabelle:

Die Summe des Kredits INV00167 geht auf insgesamt vier Stadtratsbeschllisse zurick, in denen
Kredite zu Lasten der INV00167 genehmigt oder die INV0O0167 teilweise herabgesetzt wurde. Alle
Betrage in der folgenden Tabelle sind inklusive MWST aufgelistet. Eine Pauschale von
Fr. 500'000.00 dient der Mitfinanzierung der Umgebungsgestaltung des Neubaus Alterszentrum
durch die Investition "Zentrum Stadtpark”, da diese Umgebung Teil des 6ffentlichen Parks sein wird
(GP Beschluss 30 vom 24. Oktober 2022). Mittlerweile wurde eine neue Investitionsnummer
INV00675 erdffnet, der Gesamtbetrag von Fr. 500'000.00 auf diese neue INV umgegliedert und fur
das Jahr 2027 eingestellt, damit die bisherigen Kosten abgerechnet werden kénnen.
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Die Abrechnung fir INV00167 Stadtpark Griine Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung) prasentiert sich
wie folgt:

Beschlusse / Weisungen Inhalt Bewilligte Ausgabe Abrechnung Abweichung| Abweichung in %

SRB 200/2016 vom
19.09.2016, Fr. 75'000.00

herabgesetzt durch SRB Erschliessung

. . _g' - 9
514/2023 f;?zteznerstrasse 15'000.00 6'804.00 8'196.00 54.6%
Fr. -60'000.00
SRB 64/2019 vom o
10.04.2019 gg}ﬁc:::l):shutz—
Fr. 195'000.00
mauer, 81'000.00 98'095.91 17'095.91 21.1%
herabgesetzt durch SRB " N
Fallarbeiten und
214/2023 Baumschutz
Fr.-114.000.00
Mitfinanzierung
GP Beschluss 30/2022 vom ., 'gopungs- 500'000.00 0.00 -500'000.00 -100.0%

24.10.2022 gestaltung

SRB 214/2023 vom Begleitung WW-

20.09.2023 62'000.00 101'551.00 39'551.00 63.8%
Verfahren

Zwischentotal 658'000.00 206'450.91 451'549.09 68.6%

Kredit aus GP-Beschluss

30/2022 wird auf neue -500'000.00

INVOO675 transferiert

Total 158'000.00 206'450.91 48'450.91

Die Abweichungen zwischen bewilligten Ausgaben und Abrechnung sind auf folgende Griinde zu-
rickzuflhren:

Mehr- / Minderauf- | Begriindung
wand in Fr.
Erschliessung Bade- - 8'196.00 | Nur die Phase Vorprojekt wurde vergeben und
nerstrasse 12-22 schliesslich abgerechnet.

Abbruch Larmschutz- +17'095.91 | —  Kredit wurde herabgesetzt, da geringerer

wand Aufwand und geringere Kosten beim Ab-
bruch der Larmschutzwand. Die Herab-
setzung war aber zu hoch.

— Die Rechnung Freiraumvertiefung Mas-
terplan von David&von Arx Uber
Fr. 10'770.00 wurde ebenfalls tUber diesen
Kredit abgerechnet.

WW Erweiterung + 39'551.00 | — Hoherer Aufwand Begleitbiiro durch zeit-

Stadtpark weisen Unterbruch der Bearbeitung.

—  Hoéherer Aufwand der Gutachten/Sondie-
rungen durch nicht verzeichnete Leitun-
gen im Stadtpark.

—  Startsitzung der Wettbewerbsjury fand vor
Parlamentsentscheid statt.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

3. Auflésung Arbeitsgruppe Zentrum und Planungskommission

Die im September 2012 gegriindete Arbeitsgruppe Zentrums-Planung wurde mit SRB 40 vom
10. Februar 2014 umbesetzt und in Arbeitsgruppe Zentrum umbenannt. Diese wird im Zuge der Bau-
abrechnung aufgeltst. Dasselbe gilt flr die mit SRB 214 vom 20. September 2023 bestellte Pla-
nungskommission zur Begleitung des Wettbewerbsverfahrens, da deren Aufgabe abgeschlossen ist.
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Mitglieder der Arbeitsgruppe Zentrum

Stadtprasident

Ressortvorsteherin Bildung und Jugend (bis 1. Dezember 2014)
Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften
Ressortvorsteher Bau und Planung

Stadtschreiber/in

Abteilungsleiter Bau und Planung

Bereichsleiter Liegenschaften und Standortférderer

Mitglieder der Planungskommission Wettbewerb Erweiterung Stadtpark

Mitglieder mit Stimmrecht

Ressortvorsteher Bau und Planung (Prasidium)

Ressortvorsteher Werke, Versorgung und Anlagen (Stv.-Prasidium)
Bereichsleiter/in Stadtentwicklung

Bereichsleiterin Gesellschaft

Mitglieder mit beratender Funktion

4,

Abteilungsleiter WVA

Projektleiter/in Stadtentwicklung

Projektleiter/in Liegenschaften

Ressortleiter Liegenschaften reformierte Kirchenpflege
Eingeladene Experten (nach Themenfeld)
Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften

Leiter/in Fachstelle Jugend

Vertreter/in Begleitbiro

weitere nach Bedarf

Erwagungen

Die vorliegende Bauabrechnung kann genehmigt werden.

In Anerkennung der geleisteten Arbeit werden die Arbeitsgruppe Zentrum sowie die Planungskom-
mission aufgelost.

Der Stadtrat beschliesst:

1.

Die Bauabrechnung fiir das Investitionskonto INV00167 Stadtpark Grine Mitte TP 6+8 (inkl.
Erschliessung) mit Ausgaben von Fr. 206'450.91 wird genehmigt.

Die Arbeitsgruppe Zentrum wird unter Verdankung gemass Punkt 3 aufgeldst.

Die Planungskommission Wettbewerb Erweiterung Stadtpark wird gemass Punkt 3 unter Ver-
dankung aufgelost.

Einer Ubertragung des Kredits von Fr. 500'000.00 aus dem Beschluss des Gemeindeparla-
ments 30 vom 24. Oktober 2022 auf die neue Investition INV00675 wird zugestimmt.
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5. Mitteilung an

Status:

Abteilungsleiter Bau und Planung
Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
Bereichsleiter/in Stadtentwicklung
Projektleiterin Stadtentwicklung
Rechnungsprifungskommission

Fachstelle Finanzen

Archiv

offentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bartschiger
Stadtprasident

6.0.4.2/2013-455

Selina Kaufmann
Stadtschreiberin
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