



**Protokollauszug**  
**7. Sitzung vom 7. April 2015**

**78/2015 28.03.330 Sandbühl, Färberhüslistrasse 9, Raucherraum  
Baubrechnung**

Der Stadtrat hat mit SRB 266 vom 22. September 2014 für den Einbau eines Raucherraumes im Haus für Betagte Sandbühl einen Zusatzkredit von Fr. 75'000.00 gemäss § 38 Abs. 1 Ziffer 2.1. der Gemeindeordnung zulasten Konto 570.5030.27 bewilligt.

Der Einbau erfolgte bis Februar 2015. Die Bauabrechnung liegt vor.

<i>BKP</i>	<i>Beschrieb</i>	<i>Voranschlag Fr.</i>	<i>Abrechnung Fr.</i>	<i>Differenz Fr.</i>
1	Vorbereitungsarbeiten	11'400.00	11'102.20	-297.80
2	Abtrennung/Haustechnik	49'300.00	51'591.65	2'291.65
5	Baunebenkosten	14'300.00	13'719.45	-580.55
	Total Baukosten inkl. MWST.	75'000.00	76'413.30	1'413.30

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung im Betrag von Fr. 76'413.30 für den Einbau eines Raucherraumes im Haus für Betagte Sandbühl wird genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiterin Alter und Pflege
  - Bereichsleiter Liegenschaften
  - Leiter Finanzen und Informatik
  - Archiv

Status: öffentlich

**STADTRAT SCHLIEREN**

Toni Brühlmann  
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi  
Stadtschreiberin