



**Protokollauszug**  
**18. Sitzung vom 28. September 2015**

**208/2015 28.03.391.1 Familiengartenareal Betschenrohr, Erneuerung Wasserleitungen  
Bauabrechnung**

**A. Ausgangslage**

Mit SRB 315 vom 3. November 2014 bewilligte der Stadtrat für eine erste Erneuerungsetappe der Wasserleitungen im Familiengartenareal Betschenrohr einen Kredit von Fr. 150.000.00.

Im nördlichen Teilgebiet wurden die gesamten Wasserleitungen ersetzt. In Zusammenarbeit mit dem Technischen Büro und der Wasserversorgung Stadt Schlieren wurde gemäss Konzept die Wasserentnahmestellen von den Wegen her zugänglich sind. Somit ist die Handhabung für das Abstellen im Herbst und in Betrieb im Frühling um ein vielfaches einfacher geworden. Auch wurden sämtliche neue Leitungen durch das Planungsbüro eingemessen und planerisch festgehalten.

**B. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung ergibt folgendes Ergebnis:

<i>BKP</i>	<i>Arbeitsgattung</i>	<i>Kostenvoranschlag</i>	<i>Bauabrechnung</i>	<i>Differenz</i>
		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
411	Grabarbeiten	60'000.00	73'200.20	13'200.20
455	Wasserleitungsnetz Etappe 1	65'000.00	74'590.00	9'590.00
491	Planung und Bauleitung	15'000.00	6'380.75	-8'619.25
499	Diverses	10'000.00	-	-10'000.00
	<b>Total Kosten</b>	<b>150'000.00</b>	<b>154'170.95</b>	<b>4'170.95</b>

<i>Arbeitsgattung</i>	<i>Mehr-/Minderkosten</i>	<i>Begründungen:</i>
Grabarbeiten	13'200.20	Mehrkosten für längere Grabarbeiten
Wasserleitungsnetz	9'590.00	Mehrkosten für längere Wasserleitungen
Planung und Bauleitung	-8'619.25	Bauleitung konnte reduziert werden
Diverses	-10'000.00	Es sind keine diversen Aufwändungen entstanden

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für die Erneuerung der Wasserleitungen im Familienareal Betschenrohr über Fr. 154'170.95 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Bereichsleiter Liegenschaften
  - Leiter Rechnungswesen
  - Projektleiter
  - Archiv

Status: öffentlich

## **STADTRAT SCHLIEREN**

Toni Brühlmann  
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi  
Stadtschreiberin