



Protokollauszug
24. Sitzung vom 5. Dezember 2016

**291/2016 28.03.336 Kinderkrippe Freiestrasse 23,
Bau- und feuerpolizeiliche Massnahmen
Bauabrechnung**

A. Ausgangslage

Mit SRB 5 vom 11. Januar 2016 bewilligte der Stadtrat für die bau- und feuerpolizeilichen Massnahmen einen Kredit von Fr. 75'000.00. Die baulichen Massnahmen wurden im Herbst 2016 fertiggestellt. Aufgrund der neuen bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften musste ein separater Zugang für das zweite Obergeschoss erstellt werden, da die geschossweise Entfluchtung durch das Treppenhaus nicht gewährleistet werden konnte. Weiter wurden die Brandabschnitte neu definiert und ausgebildet.

B. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung schliesst wie folgt ab:

BKP Arbeitsgattungen		Bewilligter Kredit	Bauab- rechnung	Differenz
		Fr.	Fr.	Fr.
1	Vorbereitungsarbeiten	6'000.00	6'015.40	15.40
2	Gebäude	60'000.00	63'627.62	3'627.62
5	Baunebenkosten	9'000.00	0.00	-9'000.00
Total		75'000.00	69'643.02	-5'356.98

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für die Umsetzung der bau- und feuerpolizeilichen Massnahmen über Fr. 69'643.02 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Unterhaltsleiterin
 - Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Arno Graf
Stadtschreiberin-Stv.