



Protokollauszug
5. Sitzung vom 6. März 2017

**56/2017 28.03.392.1 Buswartehalle Spitalstrasse, Ausserordentlicher Ersatz
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 163 vom 22. August 2016 bewilligte der Stadtrat für den ausserordentlichen Ersatz der Buswartehalle Spitalstrasse einen Kredit von Fr. 65'800.00. Die baulichen Massnahmen wurden im September/Oktober 2016 ausgeführt. Die Inbetriebnahme der Buswartehalle erfolgte Ende Oktober 2016.

2. Kurzbeschreibung

Der Ersatz der Buswartehalle umfasste folgende Arbeiten:

- Abbruch der total beschädigten Buswartehalle
- Abbruch der alten Fundamente
- Aushub für die neuen Fundamente
- Erstellung neuer Fundamente (Buswartehalle / Infoständer)
- Montage neuer Buswartehalle und Infoständer
- Neue Bodenmarkierungen.

3. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

<i>BKP</i>	<i>Arbeitsbereich</i>	<i>Kredit Fr.</i>	<i>Bauab- rechnung Fr.</i>	<i>Differenz Fr.</i>
2	Gebäude netto Demontage / Montage	108'000.00	70'944.35	-37'055.65
2	Beiträge Dritte (Versicherung, APG)	-67'200.00	-32'200.00	35'000.00
4	Umgebungsarbeiten	15'000.00	14'971.25	-28.75
5	Baunebenkosten und Übergangskonten	10'000.00	10'403.75	403.75
	Total	65'800.00	64'119.35	-1'680.65

Bei einzelnen BKP-Positionen sind die folgenden Minderaufwendungen entstanden:

<i>Bereich</i>	<i>Minderaufwand Fr.</i>	<i>Begründung</i>
Gebäude und Geräte	-37'000.00	Die Rechnung über Fr. 35'000.00 wurde von der APG übernommen.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für den ausserordentlichen Ersatz der Buswartehalle Spitalstrasse über Fr. 64'119.35 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Projektleiter Liegenschaften
 - Unterhaltsleiterin Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin