



**Protokollauszug**  
**9. Sitzung vom 2. Mai 2017**

**108/2017 08.07.30 Gasversorgung, Gasanlagen, Druckreduzier- und Messstation bei  
Transportleitungen für Erdgas  
Übernahme Ausspeisestationen, Abrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 280 vom 21. Oktober 2013 hat der Stadtrat eine gebundene Ausgabe von Fr. 75'830.00 für die Übernahme der Druckreduzier- und Messstationen DRM aus dem Eigentum der Erdgas Zürich Transport AG genehmigt.

**2. Abrechnung**

Die Abrechnung präsentiert sich wie folgt:

Arbeitsbereich	Bewilligter Kredit	Abrechnung	Differenz
	Fr.	Fr.	Fr.
Übernahmepreis	75'830.00	80'832.25	5'002.25
Nebenkosten	0.00	223.15	223.15
Total	<u>75'830.00</u>	<u>81'055.40</u>	<u>5'225.40</u>
Abrechnung	Fr.		
Kredit genehmigt durch den Stadtrat	75'830.00		
Abrechnung netto	<u>81'055.40</u>		
Kreditüberschreitung	5'225.40		

Die Abweichung zwischen bewilligtem Kredit und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

Mehrkosten Fr.	Begründung
5'002.25	Zwischen Beschlussfassung und Vertragsabschluss war ein Anlagezugang von Fr. 5'002.25 zu verzeichnen. Der Übernahmepreis wurde um diese Position erhöht.
223.15	Die Notariatskosten waren im Beschluss nicht enthalten.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Abrechnung für die Übernahme der Druckreduzier- und Messstationen DRM aus dem Eigentum der Erdgas Zürich Transport AG in Höhe von Fr. 81'055.40 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
  - Leiter Finanzen und Informatik
  - Archiv

Status: öffentlich

## **STADTRAT SCHLIEREN**

Toni Brühlmann  
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi  
Stadtschreiberin