



Protokollauszug
14. Sitzung vom 10. Juli 2017

171/2017 33.03.037 Fussweg VI, Abschnitt Gaswerkstrasse bis Limmatweg
Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Am 12. August 2013 bewilligte der Stadtrat mit SRB 210 eine gebundene Ausgabe von Fr. 128'450.00 für die Wegsanierung der Verbindung von der Gaswerkstrasse zum Limmatweg.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung vom 10. Juli 2017 präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Ausgaben bewilligt 12. August 2013	Schlussabrechnung 10. Juli 2017	Mehrkosten [+] / Minderkosten [-]	Mehrkosten [+] / Minderkosten [-] in %
Gemeindestrassen 620.5010.689	inkl. MWST	123'600.00	119'311.95	-4'288.05	-3.5%
Gemeindestrassen 620.6310.689	inkl. MWST	-	32'203.15	-32'203.15	
Total		123'600.00	87'108.80	-36'491.20	-29.5%

3. Begründung der Abweichung

Die Abweichung zwischen dem Kostenvoranschlag und der Abrechnung ist folgendermassen begründet:

Erst nach dem Beschluss des Stadtrates zur Wegsanierung im Abschnitt zwischen Gaswerkstrasse und Limmatweg entschlossen sich die EKZ zum Netzausbau auf dem Projektperimeter. Durch den Bau eines Leitungsgrabens, welcher einen Drittel der Wegbreite beanspruchte, konnte auf den Einbau der Foundation inklusive Belag auf dieser Breite verzichtet werden. Die Ergänzung des vorhandenen Bundsteinabschlusses bis zum Limmatweg wurde anteilmässig unter beiden Parteien aufgeteilt. Sämtliche Kosten, welche der Netzausbau der EKZ verursachte, wurden vorfinanziert und nach der Ausmassbereinigung zurückerstattet. Dies führte zu Mehreinnahmen von Fr. 32'203.15.

Die Bauabrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung vom 10. Juli 2017 für die Wegsanierung des Fusswegs VI im Abschnitt Gaswerkstrasse bis Limmatweg mit Gesamtkosten von Fr. 87'108.80 (inkl. MWST) wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin