



Protokollauszug
14. Sitzung vom 10. Juli 2017

172/2017 33.03.107 Schlieren Zentrum, Projekt Parkside
Gestaltung Vorbereich, Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 4 vom 9. Januar 2012 bewilligte der Stadtrat für die Gestaltung des Vorbereichs mit Baumpflanzungen auf der Südseite der Überbauung Parkside eine Ausgabe von Fr. 108'000.00.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung vom 10. Juli 2017 präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligter Kredit 9. Januar 2012	Bauabrechnung 10. Juli 2017	Mehrkosten [+] / Minderkosten [-]	Mehrkosten [+] / Minderkosten [-] in %
Gemeindestrassen 620.5010.668	inkl. MWST	108'000.00	108'000.00	+0.00	0.0%

Die Bauabrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung vom 10. Juli 2017 betreffend die Gestaltung des Vorbereiches auf der Südseite der Überbauung Parkside mit Gesamtkosten von Fr. 108'000.00 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin