



Protokollauszug
22. Sitzung vom 20. November 2017

**303/2017 28.03.398 Spielgruppe plus, Innenausbauten und Miete
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 164 bewilligte der Stadtrat am 13. Juli 2015 einen Kredit von Fr. 50'000.00 für den Innenausbau an der Badenerstrasse 80a, zwecks Führung des Angebotes "Spielgruppe plus".

Nach der Überweisung eines Postulates von Priska Randegger durch das Gemeindeparlament am 16. Dezember 2013 wurde die Situation in Bezug auf die Bedürfnisse von Spielgruppen geprüft, was den Ausschlag zum Projekt gab. Mit SRB 102 vom 14. April 2014 wurde dem Gemeindeparlament Bericht erstattet.

2. Standortsuche und Ausbauten

Der Betrieb "Spielgruppe plus" wurde bis zum Bezug der Räumlichkeiten Badenerstrasse 80a, an der Badenerstrasse 17, im heutigen "Elternzentrum" geführt. Am neuen Standort (Überbauung direkt östlich angrenzend an die neue Schulanlage Reitmen) konnten ideale Voraussetzungen geschaffen werden.

Die Innenausbauten umfassten folgende Arbeiten:

- Bodenbeläge, Decken- und Wandverkleidungen
- Raumtrennungen
- Lieferung von Möbel.

3. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

BKP	Bereich	KV Fr.	Bauabrechnung Fr.	Differenz Fr.
230	Innenausbau	40'000.00	39'970.58	-29.42
299	Unvorhergesehenes	5'000.00	3'240.00	-1'760.00
583	Honorare intern	5'000.00	3'240.00	-1'760.00
	Total inkl. MWST	50'000.00	46'450.58	-3'549.42

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung "Innenausbau Raum Badenerstrasse 80a" zur Führung einer "Spielgruppe plus" über Fr. 46'450.58 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Geschäftsleiter
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Projektleiter Liegenschaften
 - Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin