



Protokollauszug
23. Sitzung vom 4. Dezember 2017

**317/2017 28.03.338 Abdankungshalle Friedhof, Fensterersatz
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 70 vom 20. März 2017 bewilligte der Stadtrat für den Fenster- respektive Glasersatz am Friedhofgebäude einen Kredit von Fr. 48'000.00. Die Arbeiten wurden in den Sommermonaten August/September 2017 ausgeführt.

2. Projektbeschreibung

Der Ablauf und die ausgeführten Arbeiten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Abdecken der Bodenbeläge
- Installation Fensterlager
- Demontage der alten Fenstergläser und Montage der neuen Fenstergläser
- Anpassungen Metallrahmen
- Ausbesserungsarbeiten an Wänden und Metallrahmen
- Innere Malerarbeiten
- Baureinigung.

3. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung liegt vor und zeigt folgendes Ergebnis:

<i>BKP</i>	<i>Bereich</i>	<i>bewilligter Kredit</i>	<i>Bauab- rechnung</i>	<i>Differenz</i>
		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
1	Vorbereitungsarbeiten	8'000.00	7'800.00	-200.00
2	Gebäude	35'500.00	19'936.35	-15'563.65
5	Baunebenkosten	4'500.00	4'009.00	-491.00
	Total	48'000.00	31'745.35	-16'254.65

4. Begründung Kostenunterschreitung

<i>Bereich</i>	<i>Minderaufwand in Fr.</i>	<i>Begründung</i>
BKP 2 Gebäude	-15'563.65	<ul style="list-style-type: none">- Ursprünglich war für das Auswechseln der Fenster eine Hebebühne angedacht, welche aber nicht beansprucht wurde.- Optimale Witterungsverhältnisse bei der Ausführung.- Weniger Aufwände für Malerarbeiten.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für den Fensterersatz beim Friedhofgebäude über 31'745.35 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Bereichsleiter Grün Stadt Schlieren
 - Leiter Rechnungswesen
 - Unterhaltsleiterin Liegenschaften
 - Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Arno Graf
Stadtschreiberin-Stv.