



Protokollauszug
24. Sitzung vom 18. Dezember 2017

341/2017 33.03.115 Rütistrasse, Kanalumlegung
Kanalumlegung auf Parzelle mit Katasternummer 9651 (alt 9098),
Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Am 5. Oktober 2009 genehmigte der Stadtrat mit SRB 298 das Projekt für die Kanalumlegung Rütistrasse und bewilligte gestützt auf § 38 Ziffer 2.1 der Gemeindeordnung einen Zusatzkredit von Fr. 188'000.00 (exklusive MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Konten gemäss untenstehender Tabelle.

2. Bauabrechnung

Die Bauarbeiten wurden im Jahr 2009 ausgeführt. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt.

Kostenstellen	Kostenvoranschlag / Kredit		Bauabrechnung		Mehr. [+]	Mehr. [+]
	vom 5. Oktober 2009				Minderk. [-]	Minderk. [-]
						in %
Kanalisation 710.5010.633	exkl. MWST	188'000.00	exkl. MWST	175'600.00	-12'400.00	-6.60
Total		188'000.00		175'600.00	-12'400.00	

3. Begründung der Abweichungen

Die Abweichungen zwischen dem Kostenvoranschlag/Kredit und der Abrechnung liegen im Rahmen der Kostenvoranschlagsgenauigkeit von 10 %.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung vom 3. November 2017 für die Kanalumlegung Rütistrasse mit Kosten von Fr. 175'600.00 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Arno Graf
Stadtschreiberin-Stv.