



**Protokollauszug**  
**21. Sitzung vom 7. November 2018**

**293/2018 28.03.342.2 Schulhaus Hofacker, Sanierung Kindertagesstätten  
Bauberechnung**

**1. Ausgangslage**

Am 18. April 2016 genehmigte der Stadtrat mit SRB 75 das Projekt Sanierung Kinderspielplätze Schulhaus Hofacker und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 350'000.00.

**2. Bauberechnung**

Die Bauberechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauberechnung	Differenz	in %
<i>BKP 1 Vorbereitungsarbeiten</i>	25'000.00	24'048.40	-951.60	-3.8%
<i>BKP 4 Umgebung/Ersatz Spielgeräte</i>	305'000.00	272'115.60	-32'884.40	-10.8%
<i>BKP 5 Reserven für Unvorhergesehenes</i>	20'000.00	0.00	-20'000.00	-100.0%
<b>Total</b>	<b>350'000.00</b>	<b>296'164.00</b>	<b>-53'836.00</b>	<b>-15.4%</b>

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	<i>Mehr- oder Minder- aufwand in Fr.</i>	<i>Begründung</i>
BKP 4 Umgebung/Ersatz Spielgeräte	32'844.40	Die tieferen Ausgaben begründen sich dadurch, dass kostengünstigere Spielgeräte angeschafft wurden. Zusätzlich konnte das Projekt während der Ausführung optimiert werden.
BKP 5 Reserven für Unvorhergesehenes	20'000.00	Die Reserven für Unvorhergesehenes wurden nicht beansprucht.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

### **Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Sanierung Kinderspielplätze Schulhaus Hofacker mit Gesamtkosten von Fr. 296'164.00 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
  - Bereichsleiter Liegenschaften
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Arno Graf  
Stadtschreiberin-Stv.