



Protokollauszug
24. Sitzung vom 12. Dezember 2018

**328/2018 28.03.377 Schulhaus Schulstrasse, Sanierung Terrasse
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Am 29. August 2018 genehmigte der Stadtrat mit SRB 197 das Projekt Sanierung Terrasse beim Schulhaus Schulstrasse und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 80'000.00.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 1 Vorbereitungsarbeiten</i>	2'000.00	1'930.55	-69.45	-3.5%
<i>BKP 2 Gebäude</i>	73'000.00	73'379.60	379.60	0.5%
<i>BKP 5 Baunebenkosten und Übergangskosten Reserve/Unvorhergesehene/Bauherrenreserve</i>	5'000.00	4'520.70	-479.30	-9.6%
Total	80'000.00	79'830.85	-169.15	-0.2%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Sanierung Terrasse Schulhaus Schulstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 79'830.85 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Unterhaltsleiterin Liegenschaften
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin