



Protokollauszug

1. Sitzung vom 15. Januar 2020

**3/2020 28.03.356 Alterssiedlung Mühleacker, Restaurant, Kochherdersatz
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 275 vom 23. Oktober 2017 genehmigte der Stadtrat das Projekt Kochherdersatz Restaurant Mühleacker und bewilligte einen Kredit von Fr. 45'000.00 inkl. MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00077.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Induktionskochherd	32'000.00	29'025.25	-2'974.75	-9.3%
Geräte	8'500.00	10'653.70	2'153.70	25.3%
Demontage/Montagen/Anschlüsse	4'500.00	0.00	-4'500.00	-100.0%
Total	45'000.00	39'678.95	-5'321.05	-11.8%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
Geräte/Demontage	+ Fr. 2'153.70	Die Demontage- und Montagekosten sind im Preis der Geräteelieferung inbegriffen. Darum ist die Position Geräte höher ausgefallen und die Position Demontage entfällt.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Kochherdersatz Restaurant Mühleacker mit Gesamtkosten von Fr. 39'678.95 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Alter und Pflege
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin