



Protokollauszug
9. Sitzung vom 12. Mai 2014

150/2014 39.04.10 Wasserversorgung, Bachstrasse, Ersatz Wasserleitung
Genehmigung Bauabrechnung

A. Ausgangslage

Mit SBR 50 vom 21. Februar 2011 genehmigte der Stadtrat eine Ausgabe von Fr. 66'000.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten des Kontos 701.5010.659 für den Ersatz einer Wasserleitung in der Bachstrasse, welcher aufgrund des Leitungszustandes nötig wurde.

B. Projekt

Die bestehende Wasserleitung NW 100 aus dem Jahr 1958 wurde auf einer Länge von ca. 150 m durch ein neue faserzementummantelte Stahlleitung (StFzm NW 125) ersetzt.

C. Kosten

Konto Nr.		701.5010.659 exkl.MwSt.	701.5010.659 inkl.MwSt.	
Total Ausgabenbewilligung SRB 50 vom 21. Februar 2011	Fr.	61'111.10	66'000.00	
Total Bauabrechnung	Fr.	<u>63'347.95</u>	<u>68'415.75</u>	
Mehrkosten	Fr.	2'236.85	2'415.75	
Abweichung	%	3.7%	3.7%	

Die Mehrkosten von Fr. 2'415.75 (inkl. MwSt.) liegen im Bereich der Genauigkeit des Kosten-
voranschlags.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung in der Bachstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 68'415.75 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Finanzen und Informatik
 - Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Bea Krebs
1. Vizepräsidentin

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin