



Protokollauszug
9. Sitzung vom 12. Mai 2014

**151/2014 39.04.10 Wasserversorgung, Wiesenstrasse, Umlegung Wasserleitung,
Grundstück Kat. Nr. 9615
Genehmigung der Bauabrechnung**

A. Ausgangslage

Mit SRB 36 vom 7. Februar 2011 genehmigte der Stadtrat eine Ausgabe von Fr. 120'000.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten des Kontos 701.5010.656 für die Umlegung einer Wasserleitung an der Wiesenstrasse auf dem Grundstück Kat. Nr. 9615, welche im Zusammenhang mit dem Neubau Verteilzentrum, Gewerbe- und Dienstleistungsgebäude, G-Nr. 2010/0050 nötig wurde.

B. Projekt

Die bestehende Wasserleitung NW 350 aus dem Jahr 1977 wurde auf einer Länge von ca. 70 m durch ein neue faserzementummantelte Stahlleitung (StFzm NW 350) ersetzt.

C. Kosten

Konto Nr.		701.5010.656 exkl.MwSt.	701.5010.656 inkl.MwSt.	
Total Ausgabenbewilligung SRB 36 vom 7. Februar 2011	Fr.	111'111.10	120'000.00	
Total Bauabrechnung	Fr.	<u>113'606.15</u>	<u>122'694.65</u>	
Mehrkosten	Fr.	2'495.05	2'694.65	
Abweichung	%	2.2%	2.2%	

Die Mehrkosten von Fr. 2'694.65 (inkl. MwSt.) liegen im Bereich der Genauigkeit des Kostenvoranschlages.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für die Umlegung der Wasserleitung Wiesenstrasse, Grundstück Kat. Nr. 9615, mit Gesamtkosten von Fr. 122'694.65 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Ressortvorsteher Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Finanzen und Informatik
 - Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Bea Krebs
1. Vizepräsidentin

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin