



Protokollauszug
24. Sitzung vom 12. Dezember 2018

326/2018 28.03.318.2 Pflegewohnung Bachstrasse 1
Gartengestaltung und Sonnenschutz, Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Das Ressort Finanzen und Liegenschaften genehmigte am 3. Oktober 2016 für bauliche Massnahmen im Bereich des Aussenraums Pflegewohnung Bachstrasse 1 einen Kredit von Fr. 40'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00076-882-5040.00.

Die Arbeiten umfassten:

- Erhöhung des Geländers mit Handlauf
- Montage eines Garagentors
- Pflanzenbeet als Steingarten
- Lieferung eines Sonnenschirms.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>Lieferung Sonnenschirm</i>	10'000.00	9'501.80	-498.20	-5.0%
<i>Metallbauarbeiten</i>	20'000.00	19'123.84	-876.16	-4.4%
<i>Gartenbau</i>	3'000.00	1'267.25	-1'732.75	-57.8%
<i>Interne Honorare</i>	7'000.00	15'240.00	8'240.00	117.7%
Total	40'000.00	45'132.89	5'132.89	12.8%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
Mehraufwand Interne Honorare	15'240.00	Mehrstundenaufwand der Projektleitung Stadt für Bemusterungen und Lieferantensuche

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt bauliche Massnahmen (Gartengestaltung und Sonnenschutz) Pflegewohnung an der Bachstrasse 1 mit Gesamtkosten von Fr. 45'132.89 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiterin Alter und Pflege
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin