



Protokollauszug
a.o. Stadtratssitzung vom 9. Dezember 2020

279/2020 04.03.20 Stadtentwicklungskonzept, Neuauflage
Abrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 116 vom 18. Mai 2015 bewilligte der Stadtrat für die Neuauflage Stadtentwicklungskonzept einen Kredit von Fr. 175'000.00 (exkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition 790.5810.8.

2. Bauabrechnung

Das Projekt Stadtentwicklungskonzept, Neuauflage wurde im Zeitraum zwischen 2015 bis 2016 bearbeitet. Die Abrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenaufstellung		Bewilligte Ausgabe	Abrechnung	Differenz	in %
Planung inkl. Nebenkosten	exkl. MWST	145'000.00	166'749.75	21'749.75	15.0%
Bezugssteuer	exkl. MWST	11'600.00	13'886.00	2'286.00	19.7%
Mitwirkungs- und Informationsveranstaltungen	exkl. MWST	18'400.00	17'507.44	-892.56	-4.9%
Total		175'000.00	198'143.19	23'143.19	13.2%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

Planung inkl. Nebenkosten:	Begründung: Bei der Position Planung ergaben sich zusätzliche Kosten für den aufwändigen Datenbezug, die Produktion eines Flyers und eines zusätzlichen Faltprospekts sowie für die Erstellung einer Populärfassung des Stadtentwicklungskonzepts und eines Endberichts nach der 2. Aktivwerkstatt.
Bezugssteuer:	Die Bezugssteuer wurde abschliessend von der Eidgenössischen Steuerverwaltung festgelegt. Zum Zeitpunkt des Kostenvoranschlags war die genaue Höhe noch nicht bekannt und musste geschätzt werden.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Abrechnung für das Projekt Stadtentwicklungskonzept, Neuauflage mit Gesamtkosten von Fr. 198'143.19 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Stadtplanerin
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin-Stv.