

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung für den Innenausbau präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
BKP2 Gebäude nach SIA 416	843'000.00	843'000.00	0.00	0.0%
BKP4 Umgebung	54'000.00	54'000.00	0.00	0.0%
BKP5 Baunebenkosten	17'000.00	17'022.50	22.50	0.1%
BKP6 Reserve/Unvorgesehenes/ Bauherrenreserve	51'000.00	51'028.00	28.00	0.1%
BKP8 Bauherrenaufwand	40'000.00	39'712.85	-287.15	-0.7%
BKP9 Ausstattung	195'000.00	195'244.35	244.35	0.1%
Total	1'200'000.00	1'200'007.70	7.70	0.0%

BKP 2 und 4 konnten als Pauschale mit dem Neubau des Gebäudes Wiesenstrasse 5 vergeben und abgerechnet werden.

Die Bauabrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:


1. Dem Gemeindeparlament wird beantragt zu beschliessen:

Die Bauabrechnung vom 8. Dezember 2021 für den Innenausbau des Doppelkindergartens und Mittagstisch von Fr. 1'200'007.70 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
 - Gemeindeparlament
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren


Markus Bärtschinger
Stadträsident


Janine Bron
Stadtschreiberin