



**Protokollauszug**  
**3. Sitzung vom 9. Februar 2022**

**40/2022 7.1.1.1 Stufenpumpwerk Kalktarren, Sanierung Druckwindkesselanlage  
Baubrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 266 vom 2. Dezember 2020 genehmigte der Stadtrat das Projekt Sanierung Druckwindkesselanlage im Stufenpumpwerk Kalktarren und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 110'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00339 (710-5030.00). Die um die MWST bereinigte bewilligte Ausgabe beträgt Fr. 102'135.56.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen Wasserversorgung (710)		Bewilligte Ausgabe	Baubrech- nung	Differenz	in %
Druckschlagdämpfer	exkl. MWST	62'000.00	62'540.00	540.00	0.9%
Anpassung Letisystem, Elektroinstallationen	exkl. MWST	3'000.00	2'638.00	-362.00	-12.1%
Installation und Verrohrung	exkl. MWST	29'706.80	34'389.65	4'682.85	15.8%
Unvorhergesehenes	exkl. MWST	7'428.76	0.00	-7'428.76	-100.0%
<b>Total</b>		<b>102'135.56</b>	<b>99'567.65</b>	<b>-2'567.91</b>	<b>-2.5%</b>

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Sanierung Druckwindkesselanlage im Stufenpumpwerk Kalktarren mit Gesamtkosten von Fr. 99'567.65 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Janine Bron  
Stadtschreiberin