



Protokollauszug
19. Sitzung vom 26. Oktober 2022

**220/2022 6.1.5.1 Schulhaus Kalktarren, Neue Kopierräume
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 52 vom 24. März 2021 genehmigte der Stadtrat das Projekt Neue Kopierräume und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 200'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00365.

2. Kurzbeschreibung der ausgeführten Arbeiten

Die Arbeiten umfassten folgende Bereiche:

- Erstellung neuer Räume neben dem Liftschacht im Treppenhaus
- Abtrennung des Korridors im A-Geschoss für einen Kopierraum
- Installation der benötigten Elektroinstallationen

3. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

| Projekt / Beschrieb | Bewilligte Ausgabe | Bauabrechnung | Differenz | in % |
|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <i>BKP 1 Vorbereitungsarbeiten</i> | 13'000.00 | 12'902.05 | -97.95 | -0.8% |
| <i>BKP 2 Gebäude</i> | 152'500.00 | 147'263.55 | -5'236.45 | -3.4% |
| <i>BKP 5 Baunebenkosten und Übergangskonten</i> | 34'500.00 | 32'446.85 | -2'053.15 | -6.0% |
| Total inkl. MWST | 200'000.00 | 192'612.45 | -7'387.55 | -3.7% |

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Neue Kopierräume mit Gesamtkosten von Fr. 192'612.45 (inkl. MWST) wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Projektleitung Liegenschaften
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin