



**Protokollauszug**  
**19. Sitzung vom 26. Oktober 2022**

**221/2022 6.1.5.1 Tiefgarage Stadthaus, Sanierung  
Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 87 vom 6. Mai 2020 genehmigte der Stadtrat für das Projekt Tiefgarage Stadthaus eine gebundene Ausgabe von Fr. 1'390'000.00, einen Kredit von Fr. 170'000.00 sowie jährlich wiederkehrende Kosten von Fr. 13'861.00 zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00004, respektive 872.3160.00-500. Die Arbeiten wurden 2020/21 ausgeführt.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 0 Machbarkeiststudie</i>	95'000.00	94'715.45	-284.55	-0.3%
<i>BKP 0 Vorbereitungsarbeiten</i>	48'000.00	48'984.00	984.00	2.1%
<i>BKP 2 Gebäude, gebundene Ausgabe</i>	1'057'000.00	1'022'128.85	-34'871.15	-3.3%
<i>BKP 2 Gebäude, Carport</i>	170'000.00	168'239.20	-1'760.80	-1.0%
<i>BKP 4 Umgebung</i>	10'000.00	11'491.70	1'491.70	14.9%
<i>BKP 5 Baunebenkosten</i>	180'000.00	174'043.55	-5'956.45	-3.3%
<b>Total inkl. MWST</b>	<b>1'560'000.00</b>	<b>1'519'602.75</b>	<b>-40'397.25</b>	<b>-2.6%</b>

	Minderaufwand in Fr.	Begründung
BKP 2 Gebäude, gebundene Ausgabe	34'871.15	Durch günstigere Arbeitsvergaben als im Kostenvorschlag vorgesehen, konnte diese Position reduziert werden.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

### **Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Renovation Tiefgarage und Neubau Carport Stadthaus mit Gesamtkosten von Fr. 1'519'602.75 (inkl. MWST) wird genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Fachstelle Finanzen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Janine Bron  
Stadtschreiberin