



Protokollauszug
24. Sitzung vom 14. Dezember 2022

**275/2022 9.0.0 Einführung Kreditoren-Workflow
Kreditabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 122 vom 30. Juni 2021 genehmigte der Stadtrat das Projekt zur Einführung des Kreditoren-Workflows und bewilligte eine Ausgabe von Fr. 75'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00005.

Die Einführung wurde mit dem Projektabschlussbericht vom 25. November 2022 abgeschlossen.

2. Kreditabrechnung

Die Kreditabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Kreditabrechnung	Differenz	in %
<i>Initialisierung</i>	6'000.00	5'470.00	-530.00	-8.8%
<i>Konzept</i>	10'000.00	6'310.00	-3'690.00	-36.9%
<i>Realisierung</i>	29'500.00	30'290.00	790.00	2.7%
<i>Einführung</i>	29'500.00	22'543.75	-6'956.25	-23.6%
Total	75'000.00	64'613.75	-10'386.25	-13.8%

Die aktivierbaren Eigenleistungen sind den einzelnen Projektphasen zugeordnet. Total wurden Fr. 44'120.00 Eigenleistungen bewilligt und Fr. 43'765.00 abgerechnet.

Die Differenzen basieren auf einer hohen Eigenleistung bei der Durchführung des Projekts und den damit verbundenen tiefen Beratungskosten durch den Softwareanbieter.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Kreditabrechnung für das Projekt INV00005 zur Einführung eines Kreditoren-Workflows mit Gesamtkosten von Fr. 64'613.75 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Selina Brücker
Stadtschreiberin-Stv.