



Protokollauszug
7. Sitzung vom 5. April 2023

**69/2023 7.3.0 Abfuhrwesen, Wertstoffsammelstelle Feldstrasse, Ersatzneubau
2022
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 202 vom 5. Oktober 2022 genehmigte der Stadtrat das Projekt zum Ersatz der Wertstoffsammelstelle an der Feldstrasse und bewilligte einen Kredit und einen Zusatzkredit von total Fr. 150'000.00 inkl. MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition, INV000246. Da das Abfuhrwesen gebührenfinanziert ist, muss der Kredit exklusiv MWST abgerechnet werden. Der um die MWST bereinigte bewilligte Kredit beträgt Fr. 140'364.63.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen (721-5040)		Bewilligter Kredit	Bauabrechnung	Differenz	in %
Baumeisterarbeiten	exkl. MWST	53'853.30	55'943.15	2'089.85	3.9%
Unterflurcontainersystem	exkl. MWST	42'785.52	40'038.00	-2'747.52	-6.4%
Nebearbeiten	exkl. MWST	9'285.05	5'627.13	-3'657.92	-39.4%
Technische Arbeiten Bereich Tiefbau	exkl. MWST	25'230.00	21'651.17	-3'578.83	-14.2%
Unvorhergesehenes / Reserve / Rundung	exkl. MWST	9'210.77	2'158.54	-7'052.23	-76.6%
Total inkl. Zusatzkredit	exkl. MWST	140'364.64	125'417.99	-14'946.65	-10.6%
Zusatzkredit	exkl. MWST	18'460.00	0.00	18'460.00	100.0%
Total exkl. Zusatzkredit	exkl. MWST	121'904.64	125'417.99	3'513.35	2.9%

Die Abweichungen zwischen bewilligtem Kredit und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

Die Abrechnung fällt günstiger aus, da sich der gesamte Kanalisationsanschluss für die Container infolge der bestehenden Grundwassersituation vollständig erübrigte. Der beantragte Zusatzkredit musste nicht in Anspruch genommen werden. Die günstige Grundwassersituation zeigt sich insbesondere bei den Positionen Unterflurcontainersystem und Nebearbeiten. Zudem musste die Position Unvorhergesehenes kaum beansprucht werden.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Wertstoffsammelstelle Feldstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 125'417.99 exkl. MWST wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin