



Protokollauszug
3. Sitzung vom 14. Februar 2024

27/2024 6.3.2.1 Stationsstrasse, Sanierung, 4. Etappe Abschnitt Kampstrasse bis Bahnübergang Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 168 vom 22. September 2021 genehmigte der Stadtrat das Projekt Stationsstrasse, Sanierung, 4. Etappe Abschnitt Kampstrasse bis Bahnübergang und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 1'391'700.00 und einen Zusatzkredit von Fr. 157'700.00 zu Lasten der Investition INV00116.

Die Ausgaben gemäss Bauabrechnung betragen Fr. 1'339'151.16.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Strasse (730) gebundene Ausgabe	inkl. MWST	939'700.00	798'282.23	-141'417.77	-15.0%
Strasse (730) neue Ausgabe	inkl. MWST	157'700.00	135'356.60	-22'343.40	-14.2%
Strasse (730) Einnahme EKZ	inkl. MWST	-173'100.00	-119'022.45	54'077.55	-31.2%
Wasserversorgung (710)	exkl. MWST	561'900.00	480'211.93	-81'688.07	-14.5%
Abwasserentsorgung (720)	exkl. MWST	63'200.00	44'322.85	-18'877.15	-29.9%
Total		1'549'400.00	1'339'151.16	-210'248.84	-13.6%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Minderaufwand in Fr.	Begründung
Strasse gebunden	141'417.77	Regie, Unvorhergesehenes nicht verwendet
Strasse ungebunden	22'343.40	Regie, Unvorhergesehenes nicht verwendet
Wasserversorgung	81'688.07	Regie, Unvorhergesehenes nicht verwendet
Abwasserentsorgung	18'877.15	Regie, Unvorhergesehenes nicht verwendet, spülen und TV Befahrung entfiel
EKZ Einnahmen	54'077.55	Regie, Unvorhergesehenes nicht verwendet, tiefere Kosten Unternehmer

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Stationsstrasse, Sanierung, 4. Etappe Abschnitt Kampstrasse bis Bahnübergang mit Gesamtkosten von Fr. 1'339'151.16 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Bereich Tiefbau
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin