



Protokollauszug
10. Sitzung vom 22. Mai 2024

**94/2024 6.1.5.1 Schulhaus Kalktarren, Mittagstisch Pavillon, Erweiterung
Sanitäranlagen und Spielplatz 2022
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 78 vom 6. April 2022 genehmigte der Stadtrat das Projekt Schulhaus Kalktarren, Mittagstisch Pavillon, Erweiterung Sanitäranlagen und Spielplatz und bewilligte einen Kredit von Fr. 100'000.00 inklusive MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV000417.

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Bauabrechnung liegt zur Prüfung und Genehmigung vor.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
2 Gebäude inkl. Architekturleistungen	50'500.00	55'157.50	4'657.50	9.2%
4 Umgebung	25'500.00	25'497.50	-2.50	0.0%
5 Baunebenkosten und Übergangskosten	24'000.00	25'249.40	1'249.40	5.2%
Total inkl. MWST.	100'000.00	105'904.40	5'904.40	5.9%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Schulhaus Kalktarren, Mittagstisch Pavillon, Erweiterung Sanitäranlagen und Spielplatz mit Gesamtkosten von Fr. 105'904.40 inklusive MWST, wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin