



Protokollauszug
22. Sitzung vom 4. Dezember 2024

**252/2024 6.1.5.1 Schulhaus Reitmen, Massnahmen Beschattung Pausenplatz 2023
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 279 vom 6. Dezember 2023 genehmigte der Stadtrat das Projekt Schulhaus Reitmen, Massnahmen Beschattung Pausenplatz 2023, und bewilligte einen Kredit von Fr. 150'000.00 inkl. MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV000474.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>1 Vorbereitungsarbeiten inkl. Kosten für Baugesuch und Projektleitung</i>	7'500.00	10'726.90	3'226.90	43.0%
<i>4 Umgebung</i>	125'952.68	123'929.40	-2'023.28	-1.6%
<i>5 Reserve/Unvorhergesehenes</i>	16'547.32	25'336.70	8'789.38	53.1%
Total inkl. MWST	150'000.00	159'993.00	9'993.00	6.7%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Schulhaus Reitmen, Massnahmen Beschattung Pausenplatz, mit Gesamtkosten von Fr. 159'993.00 inkl. MWST wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Facility Management
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Jürgen Sulger
Stadtschreiber a.i.