



Busse werden als eigenständige Elemente mit einer eigenen Gestaltung wahrgenommen und sind für die ÖV-Benutzerinnen und -Benutzer einfach auffindbar. Das Beleuchtungskonzept ist integrierter Bestandteil des "Flügels"; aber auch der gesamten Platzbeleuchtung. Ein Ring aus Ortbeton fasst die unterschiedlichen Funktionen wie Bushaltestellen, Bauminseln sowie die Aufenthaltsorte zusammen und gibt eine grosszügige, offene Fläche im Zentrum frei.

Der Stadtplatz wurde anlässlich des Schlierenfäscht 2019 feierlich eingeweiht.

#### 4. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen	Bewilligter Kredit Fr.	Bauabrechnung Fr.	Differenz Fr.	in %
Landerwerb	859'056.00	858'848.00	-208.00	0.0%
Vorbereitungsarbeiten	1'454'950.00	1'399'952.73	-54'997.27	-3.8%
Gebäude/Flügel	1'415'150.00	1'462'868.20	47'718.20	3.4%
Umgebung	3'520'100.00	3'518'543.35	-1'556.65	0.0%
Baunebenkosten	257'900.00	39'895.90	-218'004.10	-84.5%
Reserve	542'844.00	44'523.05	-498'320.95	-91.8%
<b>Total Bruttoausgaben Kredit</b>	<b>8'050'000.00</b>	<b>7'324'631.23</b>	<b>-725'368.77</b>	<b>-9.0%</b>
Beitrag Agglomerationsprogramm	0.00	-2'339'010.00	<b>-2'339'010.00</b>	-
<b>Total Nettoausgaben Kredit inkl. MWST</b>	<b>8'050'000.00</b>	<b>4'985'621.23</b>	<b>-3'064'378.77</b>	<b>-38.1%</b>

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Minderaufwand in Fr.	Begründungen
Baunebenkosten	-218'004.10	Die Baunebenkosten fielen tiefer aus als geplant; u. a. aufgrund der gemeinsamen Ausführung mit der Limmattalbahn.
Reserve	-498'320.95	Diese Position musste nicht in Anspruch genommen werden.

Die Abrechnung wird für in Ordnung befunden und kann genehmigt werden.

#### Der Stadtrat beschliesst:

1. Dem Gemeindeparlament wird beantragt zu beschliessen:

- 1.1. Die Bauabrechnung vom 26. November 2024 für den Ausbau und die Gestaltung des Stadtplatzes mit Gesamtkosten von Fr. 7'324'631.23 bzw. Nettokosten von Fr. 4'985'621.23 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Gemeindeparlament
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Fachstelle Finanzen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Jürgen Sulger  
Stadtschreiber a.i.