



Protokollauszug

4. Sitzung vom 5. März 2025

**36/2025 6.3.2.1 Randabschlussanierung 2024, ganzes Stadtgebiet
Bauabrechnung Tiefbau**

1. Ausgangslage

Mit SRB 136/2024 vom 3. Juli 2024 genehmigte der Stadtrat das Projekt Randabschlussanierung 2024, ganzes Stadtgebiet, und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 246'006.15 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition, INV00431. Die um die MWST bereinigte bewilligte Ausgabe gemäss Bauabrechnung beträgt Fr. 211'791.05.

2. Bauabrechnung

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Strasse (730) gebundene Ausgabe	inkl. MWST	246'006.15	211'791.05	-34'215.10	-13.9%
Total		246'006.15	211'791.05	-34'215.10	-13.9%

Die Abweichung zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung ist auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Minderaufwand in Fr.	Begründung
Strasse	34'215.10	Verzicht Sanierung in der Südstrasse aufgrund laufender Bauarbeiten

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Randabschlussanierung 2024, ganzes Stadtgebiet, mit Gesamtkosten von Fr. 211'791.05, wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Jürgen Sulger
Stadtschreiber a.i.