



**Protokollauszug**  
**10. Sitzung vom 21. Mai 2025**

**99/2025 6.1.5.2 Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Heizungsersatz 2024**  
**Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 280 vom 6. Dezember 2023 genehmigte der Stadtrat das Projekt "Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Heizungsersatz 2024" und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 340'000 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV000279.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
1 <i>Vorbereitungsarbeiten</i>	7'000.00	5'590.40	-1'409.60	-20.1%
2 <i>Gebäude</i>	307'400.00	313'247.00	5'847.00	1.9%
4 <i>Umgebung</i>	5'000.00	7'442.75	2'442.75	48.9%
9 <i>Reserve/ Unvorhergesehenes</i>	20'600.00	12'668.05	-7'931.95	-38.5%
<b>Total</b>	<b>340'000.00</b>	<b>338'948.20</b>	<b>-1'051.80</b>	<b>-0.3%</b>

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt "Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Heizungsersatz 2024" mit Gesamtkosten von Fr. 338'948.20 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Bereichsleiter Liegenschaften
  - Leiter Facility Management
  - Fachstelle Finanzen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Jürgen Sulger  
Stadtschreiber a.i.