



Protokollauszug
10. Sitzung vom 21. Mai 2025

**102/2025 6.3.2.1 Friedhofstrasse, Friedhofstrasse 5 bis Schürrainweg, Sanierung
Wasserleitung, Ausführung 2024
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 185/2024 vom 2. Oktober 2024 genehmigte der Stadtrat das Projekt "Friedhofstrasse, Friedhofstrasse 5 bis Schürrainweg, Sanierung Wasserleitung" und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 550'200.00 (exklusive MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00572.

Die Ausgaben gemäss Bauabrechnung betragen Fr. 528'359.65 (exklusive MWST).

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Wasserversorgung (710)	exkl. MWST	550'200.00	528'359.65	-21'840.35	-4.0%
Total		550'200.00	528'359.65	-21'840.35	-4.0%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt "Friedhofstrasse, Friedhofstrasse 5 bis Schürrainweg, Sanierung Wasserleitung" mit Gesamtkosten von Fr. 528'359.65 (exklusive MWST) wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Jürgen Sulger
Stadtschreiber a.i.