



Protokollauszug
17. Sitzung vom 3. September 2025

200/2025 6.1.5.1 Alterssiedlung, Bachstrasse 1, Erneuerung Notrufsystem 2024
Baubrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 110 vom 5. Juni 2024 bewilligte der Stadtrat das Projekt Erneuerung Notrufsystem mit einer gebundenen Ausgabe von Fr. 100'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00532.

Die Arbeiten wurden per Ende März 2025 abgeschlossen.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Baubrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 1 Vorbereitungsarbeiten inkl. Kosten für die Machbarkeitsstudie und Vorprojekt</i>	4'000.00		-4'000.00	-100.0%
<i>BKP 2 Gebäudehaustechnik</i>	92'000.00	92'793.85	793.85	0.9%
<i>BKP 5 Interne Begleitkosten</i>	4'000.00	5'940.00	1'940.00	48.5%
Total (inkl. WMST)	100'000.00	98'733.85	-1'266.15	-1.3%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Erneuerung Notrufsystem mit Gesamtkosten von Fr. 98'733.85 (inkl. MWST) wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiterin Alter und Pflege
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Selina Kaufmann
Stadtschreiberin