



Protokollauszug
17. Sitzung vom 3. September 2025

201/2025 6.1.5.1 Alterszentrum Mühleacker, Ersatz Schliessanlage 2024
Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 54 vom 13. März 2024 genehmigte der Stadtrat das Projekt Ersatz Schliessanlage mit einer gebundenen Ausgabe von Fr. 80'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00581.

Die Arbeiten wurden Ende 2024 abgeschlossen.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 2 Gebäude</i>	73'000.00	73'642.45	642.45	0.9%
<i>BKP 5 Bauleitung / Eigenleistung Stadt Schlieren</i>	4'000.00	6'750.00	2'750.00	68.8%
<i>BKP 9 Reserve / Unvorgesehenes</i>	3'000.00		-3'000.00	-100.0%
Total (inkl. MWST)	80'000.00	80'392.45	392.45	0.5%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Ersatz Schliessanlage mit Gesamtkosten von Fr. 80'392.45 (inkl. MWST) wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiterin Alter und Pflege
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Selina Kaufmann
Stadtschreiberin