



Protokollauszug

211/2025 6.3.2.1 **Öffentliches Kanalisationsnetz, Unterhaltskampagne ab 2017 Sanierungen im Teilgebiet 4 und Abschlussarbeiten Gebiete 1 bis 4, Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 261 vom 2. Dezember 2020 genehmigte der Stadtrat das Projekt öffentliches Kanalisationsnetz, Unterhaltskampagne 2017 bis 2020, Teilgebiet 4, Sanierungsmassnahmen, und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 1'268'900.00 (exkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung INV00333. Für die Abschlussarbeiten der Gebiete 1 bis 4 wurde ursprünglich eine Investition, INV00409, budgetiert. Ein SRB wurde darauf nicht beantragt, da für das Ressort die Ausgabenkompetenz bis Fr. 60'000.00 ausreichte. Die INV00409 wurde aufgrund von Synergien in die INV00333 integriert und die Höhe der Ressortkompetenz sowie bisherige Ausgaben umbucht. Damit ergibt ein neues Total der gebundenen Ausgaben von Fr. 1'328'900.00 und kann gemeinsam abgerechnet werden.

1.1. Erläuterung zu den Abschlussarbeiten der Gebiete 1 bis 4

Die Abschlussarbeiten beinhalteten zurückgestellte Sanierungen aus den Teilgebieten 1 bis 4, bei denen in der jeweiligen Ausführungsphase andere Schadensbilder vorgefunden wurden als in der Planung der jeweiligen Teilgebiete angenommen. Dafür waren neue Sanierungslösungen erforderlich, welche projektiert werden mussten.

Die Ausgaben gemäss Bauabrechnung betragen Fr. 1'416'048.67.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Abwasserentsorgung (720)	exkl. MWST	1'328'900.00	1'416'048.67	87'148.67	6.6%
Total		1'328'900.00	1'416'048.67	87'148.67	6.6%

Die Abrechnung wurde geprüft und für in Ordnung befunden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt öffentliches Kanalisationsnetz, Unterhaltskampagne 2017 bis 2020, Sanierungsmassnahmen Teilgebiet 4 und Abschlussarbeiten Gebiete 1 bis 4, mit Gesamtkosten von Fr. 1'416'048.67 (exkl. MWST) wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiterin Werke, Versorgung und Anlagen
 - Leiter Rechnungswesen
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Selina Kaufmann
Stadtschreiberin