Freiestrasse 6 - Postfach 8952 Schlieren Tel. 044 738 15 76 stadtkanzlei@schlieren.ch





Protokollauszug 18. Sitzung vom 17. September 2025

212/2025 6.3.2.1 Zürcherstrasse – Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord, Ausführung 2024
Bauabrechnung

## 1. Ausgangslage

Mit SRB Nr. 127 vom 19. Juni 2024 genehmigte der Stadtrat das Projekt Zürcherstrasse – Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord, Ausführung 2024, und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 1'179'287.15 (exkl. MWST), Kredit von Fr. 47'300.00 (inkl. MWST), zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00570.

Die Ausgaben gemäss Bauabrechnung betragen Fr. 1'352'680.75. Die Rückerstattung der EKZ wurde dabei berücksichtigt.

## 2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Total		1'179'287.15	1'352'680.75	173'393.60	14.7%
Wasserversorgung (710)	exkl. MWST	1'131'987.15	1'302'247.05	170'259.90	15.0%
Strasse (730) gebundene Ausgabe	inkl. MWST	47'300.00	50'433.70	3'133.70	6.6%
Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehraufwand	Begründung
Strasse Wasserversorgung	Fr. 173'393.60	Verkehrsdienst für Arbeiten im Kreuzungsbereich Südstrasse/Gasometerstrasse plus Fr. 14'000.00, sämtliche Wiederherstellungsarbeiten im Bereich Sportrasen plus Fr. 52'000.00, Spülbohrung erst im 3. Versuch erfolgreich plus Fr. 35'000.00, Durchleiungsrechte plus Fr. 7'500.00, zusätzliche Bauetappierungen auf den Privatparzellen, schlechte Witterung, Anpassung der Linienführung und Regie, insgesamt plus rund Fr. 64'000.00
		•

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

6.3.2.1 / 2024-1363 Seite 1 von 2

## **Der Stadtrat beschliesst:**

- 1. Die Bauabrechnung für das Projekt Zürcherstrasse Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord, Ausführung 2024, mit Gesamtkosten von Fr. 1'352'680.75 wird genehmigt.
- 2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Leiter Rechnungswesen
  - Fachstelle Finanzen
  - Archiv

Status: öffentlich

## Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger Stadtpräsident Selina Kaufmann Stadtschreiberin

6.3.2.1 / 2024-1363 Seite 2 von 2