



**Protokollauszug**  
**20. Sitzung vom 22. Oktober 2025**

**246/2025 6.1.5.1 Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz 2024**  
**Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 294 vom 13. Dezember 2023 genehmigte der Stadtrat das Projekt Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 420'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV-Nr. 340.5030.8.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 1 Bisherige Kosten</i>	60'000.00	67'655.70	7'655.70	12.8%
<i>BKP 2 Tiefbauarbeiten, Honorare</i>	335'000.00	343'128.15	8'128.15	2.4%
<i>BKP 4 Umgebung</i>	10'000.00	11'219.80	1'219.80	12.2%
<i>BKP 5 Baunebenkosten</i>	5'000.00	4'115.40	-884.60	-17.7%
<i>Reserve / Unvorhergesehenes / Baureserve</i>	10'000.00	9'793.95	-206.05	-2.1%
<b>Total</b>	<b>420'000.00</b>	<b>435'913.00</b>	<b>15'913.00</b>	<b>3.8%</b>

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung mit Gesamtkosten von Fr. 435'913.00 inkl. MWST wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit
  - Bereichsleiter Liegenschaften
  - Projektleiter Liegenschaften
  - Fachstelle Finanzen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Selina Kaufmann  
Stadtschreiberin