



Protokollauszug
20. Sitzung vom 22. Oktober 2025

**249/2025 6.3.2.1 Kampstrasse, Föhrenweg bis Stationsstrasse, Sanierung Wasser-
leitung, Ausführung 2025**
**Erhöhung der gebundenen Ausgabe um Fr. 170'000.00 auf Fr.
643'800.00 und Arbeitsvergabe**

1. Ausgangslage

In der Kampstrasse verläuft eine Wasserleitung aus Asbestzement (AZ) mit \varnothing 250 mm auf einer Länge von rund 400 m. An die 1959 gebaute Wasserleitung sind mehrere Hydranten, die Liegenschaften des Föhrenwegs sowie die meisten der Kampstrasse angeschlossen. Die Wasserleitung hat eine Doppelfunktion als Transportleitung zwischen dem Reservoir Bröggen/Sterpel sowie als Versorgungsleitung der Liegenschaften. Mit SRB 135 vom 18. Juni 2025 wurde das Projekt Kampstrasse, Föhrenweg bis Stationsstrasse, Sanierung Wasserleitung, Ausführung 2025, als gebundene Ausgabe von Fr. 473'800.00 genehmigt. Während der Sanierung kam es in der weiterführenden Leitung zu drei Rohrbrüchen. Diese führten dazu, dass der Haltedruck in der bestehenden AZ Leitung nicht mehr gewährleistet werden kann.

2. Projekt

Aufgrund des nicht mehr gewährleisteten Haltedrucks muss die AZ-Leitung im Abschnitt Föhrenweg bis Mühleackerstrasse ersetzt werden. 65 Meter sollen neugebaut und die restlichen 105 Meter mit einem Relining saniert werden. Diese Massnahmen sind notwendig, um die Versorgung und den Ringschluss mit dem Reservoir Sterpel sicherzustellen. Zudem ist der Haltedruck entscheidend, um im Brandfall eine ausreichende Wasserzufuhr zu gewährleisten.

3. Kosten

3.1. Beschaffungskosten

Die Erhebung des Kostenvoranschlags präsentiert sich wie folgt:

<i>Kosten in Fr.</i>	Wasserversorgung (710-5030.00)
INV0000612	
Baumeisterarbeiten	84'000.00
Installationsarbeiten	80'000.00
Honorar B+P	6'000.00
Total exkl. MWST.	170'000.00
zzgl. MWST 8.1 %	0.00
Total inkl. MWST.	170'000.00
Total	170'000.00
SRB 135/2025 Gebundene Ausgabe	473'800.00
Total	643'800.00

4. Kreditrechtliche Bestimmungen

Bei der Investition handelt es sich um eine gebundene Ausgabe, da die Arbeiten zur Sanierung und Herstellung eines gesetzeskonformen Zustands des öffentlichen Wasserversorgungs- und Strassen-netzes örtlich, sachlich und zeitlich nicht verschiebbar sind. Die Investition ist nicht in der Investitions-planung vorgemerkt. Dies wird in der nächsten Finanzplanung aktualisiert.

5. Submission

Der Auftrag für Kampstrasse, Föhrenweg bis Stationsstrasse, Gehwegsanierung und Sanierung Wasserleitung, Ausführung 2025, wird im freihändigen Verfahren vergeben.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Für das Projekt Kampstrasse, Föhrenweg bis Stationsstrasse, Gehwegsanierung und Sanie-rung Wasserleitung, Ausführung 2025, wird eine Erhöhung der gebundenen Ausgabe um Fr. 170'000.00 auf Fr. 643'800.00 zu Lasten der Investition INV00612 bewilligt.
2. Es wird folgender Auftrag vergeben:

Arbeitsbereich	Firma	Kosten Fr.
Baumeisterarbeiten	Flexbelag Bau AG, Zürich	84'000.00
3. Die Abteilung Bau und Planung wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt und er-mächtigt, die entsprechenden Aufträge zu erteilen und die Werkverträge zu unterzeichnen.

4. Mitteilung an
- Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiterin Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Selina Kaufmann
Stadtschreiberin