



**Protokollauszug Bauabrechnung
 20. Sitzung vom 22. Oktober 2025**

250/2025 6.3.2.1 Nassackerstrasse, Freiestrasse bis Urdorferstrasse, Werkleitungsbau und Strassensanierung 2024 Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 5 vom 17. Januar 2024 genehmigte der Stadtrat das Projekt Nassackerstrasse, Freiestrasse bis Urdorferstrasse, Werkleitungsbau und Strassensanierung und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 296'060.82 (inkl. MWST) und einen Kredit von Fr. 25'788.75 zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV000479. Die um die MWST bereinigte bewilligte Ausgabe gemäss Bauabrechnung beträgt Fr. 321'849.57.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Strasse (730) gebundene Ausgabe	inkl. MWST	98'629.84	112'352.78	13'722.94	13.9%
Strasse (730) nicht gebundene Ausgabe	inkl. MWST	25'788.75	26'755.80	967.05	3.7%
Wasserversorgung (710)	exkl. MWST	167'765.78	167'572.14	-193.64	-0.1%
Kanalisation (720)	exkl. MWST	6'387.94	9'232.38	2'844.44	44.5%
EKZ (730)	inkl. MWST	20'860.84	25'272.05	4'411.21	21.1%
Swisscom (730)	inkl. MWST	2'416.42	0.00	-2'416.42	-100.0%
Total		321'849.57	341'185.15	19'335.58	6.0%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
Strasse	13'722.94	Aufgrund umfangreicher Betonvorkommen unterhalb der Randsteine und der dadurch notwendigen Abbrucharbeiten musste der Gehweg breiter angeschnitten werden. Zudem wies der bestehende Belag eine minderwertige Qualität auf, weshalb der im Gehweg

verbliebene Belagsstreifen nicht stehen gelassen werden konnte und somit die gesamte Fläche ersetzt werden musste.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Nassackerstrasse, Freiestrasse bis Urdorferstrasse, Werkleitungsbau und Strassensanierung 2024, mit Gesamtkosten von Fr. 341'185.15 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiterin Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Selina Kaufmann
Stadtschreiberin