



Protokollauszug
21. Sitzung vom 12. November 2025

**265/2025 6.1.5.1 Friedhof Abdankungshalle, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen
2025
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 41 vom 5. März 2025 genehmigte der Stadtrat das Projekt Friedhof Abdankungshalle, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 165'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00276.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>1 Vorbereitungsarbeiten inkl. Kosten für Machbarkeitsstudie und Vorprojekt</i>	600.00	550.00	-50.00	-8.3%
<i>2 Gebäude</i>	151'236.00	154'827.23	3'591.23	2.4%
<i>9 Reserve/Unvorhergesehenes/ Bauherrenreserve</i>	13'164.00	7'493.77	-5'670.23	-43.1%
Total	165'000.00	162'871.00	-2'129.00	-1.3%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Friedhof Abdankungshalle, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen mit Gesamtkosten von Fr. 162'871.00 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiterin Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Facility Management
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Selina Kaufmann
Stadtschreiberin