



**Protokollauszug**  
**21. Sitzung vom 12. November 2025**

**266/2025 6.1.5.1 Friedhof, Sanierung der Wasserleitungen zu den Wasserzapfstellen, 2024 - 2025**  
**Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 207 vom 23. Oktober 2024 genehmigte der Stadtrat das Projekt Sanierung der Wasserleitungen zu den Wasserzapfstellen und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 264'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV000537.

Die Arbeiten wurden 2024 sowie 2025 ausgeführt.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>Tiefbauarbeiten, Honorare Bauleitung</i>	203'535.00	210'780.55	7'245.55	3.6%
<i>Baunebenkosten / interne Honorare</i>	25'000.00	25'553.90	553.90	2.2%
<i>Unvorhergesehenes/ Bauherrenreserve</i>	35'465.00	14'304.00	-21'161.00	-59.7%
<b>Total (inkl. MWST)</b>	<b>264'000.00</b>	<b>250'638.45</b>	<b>-13'361.55</b>	<b>-5.1%</b>

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
Unvorhergesehenes/Bauherrenreserve	-21'161.00	Die Reserven wurden nicht vollumfänglich benötigt.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

### **Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt "Sanierung der Wasserleitungen zu den Wasserzapfstellen" mit Gesamtkosten von Fr. 250'638.45 wird genehmigt.
  
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
  - Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit
  - Bereichsleiter Liegenschaften
  - Leiter Facility Management
  - Fachstelle Finanzen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Selina Kaufmann  
Stadtschreiberin